



# भिमफेदी गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना  
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

## १.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	३०६५									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	३०६५	२,५७०	४९५				लाभग्राही, भिमफेदी गाउँपालिका, <b>GMALI</b>			
पहिलो किस्ता	२,५७०	२,४७४	९६				GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	१९६०	१९६०				लाभग्राही र भिमफेदी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या						लाभग्राही, भिमफेदी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, <b>Building- DLPIU</b>			
	भुक्तानी संख्या	१९६०	१९६०	०		०	GMALI, Building- DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	१६३३	१६३३				लाभग्राही र भिमफेदी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या						लाभग्राही, भिमफेदी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, <b>Building- DLPIU</b>			
	भुक्तानी संख्या	१६३३	१६३३				GMALI, Building- DLPIU			
प्रबली	लाभग्राही	८३३								

anishpratim  
२०८५/११/२६

प्राविधिक प्राविधिक  
प्राविधिक प्राविधिक

अधिकारी  
सिद्धांत सामाजिक

करण	संख्या										
पहिलो किस्ता	५०२	५०२	३८१								
दोश्रो किस्ता											
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरू नगर्नुका कारणहरु											
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

#### १.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछर्चैट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१,३१४	५१३	८०१			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	२८४					
प्रवलिकरण संख्या	२२९					

श्रोत: NRA, GMALI

#### १.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	बस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	३	Kafal chaur, URLAGHARI, Jhirghari घरधुरी संख्या सोहि क्रममा १८,४५,६५			
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	०				The settlement is safe from mass movements. Settlement is safe from earthquake induced landslide. Community should implement tree planting and drainage management to protect the slopes in the area., Landslide reactivated by earthquake, but the slide is on the margin of the settlement.
सार्नुपर्ने बस्ति	०				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधूरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागि २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएर स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

#### १.४. एकीकृत बस्ती

anishaparit  
२०७५/११/१२६

६१  
गुनासो व्यवस्थापन कोष बोर्डको  
गुनासो व्यवस्थापन कोष बोर्डको

अध्यक्ष  
हिम लामा

माग भएको संख्या	स्थान - वडाटोल	घरधुरी संख्या	निर्माण कार्यपालिकाको भौमिका अधिकारी		DPR		निर्माण सम्पन्न
			प्रारम्भिक योजना	तयारी स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

#### १.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान।वडाटोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल।वस्ती।गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल।वस्ती।गाउँ	४९					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल।वस्ती।गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

#### १.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

##### कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:

- No sufficient mason available.
- Scarcity of labors.
- Expensive labor more than rate.

##### उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:

- Low-quality construction materials
- Lack of space for store materials.

##### सामग्रीको आपूर्ती, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:

- Due to the geographical, difficulty, There is a gap between supply and demand.
- Marketing problem.
- There is no sufficient transportation and not constant rate of transportation.

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ।/छैन	हालको दर	बढेको।घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Hetauda/ Bhimfedi, बाट	कैफियत
--	------	---------------	------------------------	----------	-------------------	---	--------

*anishodit*  
२०७५।१।१।१२६

*D*

*अनिश्चय* 3/5  
हिम्म लामा

					गाउँ कार्यपालिका को अधीक्षण बीमफंडी, बैंकवानपूर ३ नं. प्रदेश, नेपाल	यातायातको प्रति ईकाई खर्च	
• दुंगा	घन मि.	५१,५४१	yes	1265	500	50	
• गिट्टी	घन मि.	५९५८	yes	2000	1200	2000	
• बालुवा	घन मि.	६,७०५	yes	1050	100	2000	
• काठ	क्यु फिट	१७९,९६३		1260			
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		yes	725	100	40	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	५६,२३१	yes	810	120	30	
• रड	किलो ग्राम	६२९,७६३	yes	80	10	30	
• जस्ता पाता	बन्डल	७,३९४		10000			
• इटा	गोटा	२,२५९,५३०		14000			

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्येक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

#### १.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		4	3					
सव-इन्जिनियर		3	3					
अ.सव-इन्जिनियर								
डकर्मी	समग्रमा	250	130					
	७-दिने तालिम	10	4					
	५०-दिने तालिम	25	6					
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

#### १.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

##### समस्या / चुनौतिहरू

- Mobilization of reconstruction Employees as per need.
- Lack of human resources (trained technical persons and masons)

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका ..... 10\_24% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- Lack of human resources(skilled masons)
- Lack of infrastructure such as water scarcity delays the construction process.
- Lack of financial capacity to construct their houses
- No Land ownership certificates beneficiaries.

*anish shrestha*  
२०७५/११/१६

*प्रभाव प्रशासकीय अधिकारी*

*4/5  
अध्यक्ष  
दिव्यालय लामा*

यसका साथे पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका .....<10% % लाभग्राही ले अपनी पुनर्निर्माणप्रतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- Landless beneficiaries.
- They have already their own house which is non-complaint but they don't want to build new house.

पुनर्निर्माणप्रतिलाई  
भौमकदी, भौमकदी, भौमकदी  
३ नं. प्रांगण, नवलपाटि

### बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- \* There is no transparency even the tranche deposited.
- \* Even the beneficiaries with elderly age physical presence needed.
- \* That is taking time to withdrawal of tranche

### समाधानका उपायहरु

- \* To organize the orientation on technical knowledge to the beneficiaries.
- \* To coordinate with partner organization for the vulnerable family support.
- \* To organize the Mason training.
- \* To Organize the interaction meeting with stakeholders.

*anishodati*  
तयार पार्ने २०७५/११/२६

नाम: सनीस कुमार पण्डीत

पद: इंजिनियर

सम्पर्क: ९८४४२४०३५०

*पेश गर्ने*

जीवन कुवर

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८४९०७९११७४

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्वीकृत गर्ने:  
नाम: हीदम लामा  
पद: अध्यक्ष  
सम्पर्क: ९८५५०६८२८६२

*अध्यक्ष  
हीदम लामा*